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Современная инженерная подготовка строительного производства (ИПСП) представляет собой сложную интегрированную систему, включающую в себя специализированные информационно-аналитические комплексы, предназначенные решения широкого круга задач моделирования и управления, хранения и обработки нормативно-технической документации (НТД) в различных форматах, формирования и принятия управленческих решений.[2]
Действующая сегодня НТД предусматривает системный подход к инженерной подготовке и разработке организационно-технологической документации (ОТД): общую организационно-техническую подготовку; подготовку к строительству каждого объекта; подготовку строительной организации; подготовку к производству строительно-монтажных работ. ОТД включает в себя проекты организации строительства (ПОС) новых, расширения и реконструкции действующих объектов и проекты производства работ (ППР), разрабатываемые на основе рабочей документации в которых разрабатываются конкретные организационно-технологические решения (ОТР), определяющие методы работ и планируемые к использованию технические средства. Разработанные ОТР призваны обеспечить выполнение всех нормативных требований в отношении строительства и достижение максимальной эффективности строительных работ. Согласно актуальным нормативным актам, регулирующим строительство, наличие ОТД является обязательным условием для начала строительно-монтажных работ.[1,3]
Анализ программных продуктов для ИПСП показывает, что все они предназначены для решения основных вопросов подготовки и управления строительством, прежде всего, автоматизации выпуска сметной документации, учета выполнения работ, стоимости строительства и взаиморасчетов за выполненные объемы работ, комплектации объектов строительства материально-техническими ресурсами (диспетчеризации заявок на материалы, строительные механизмы и автотранспорт, учета цен на строительные материалы) и др. Однако сегодня отсутствует единый программный продукт позволяющий решать основные задачи проектирования ОТД. То есть сегодня для разработки ОТД необходимо использовать как минимум три программных продукта: саму программу автоматизации ППР, AutoCAD и программу управления проектом, т.к. в условиях имеющихся программных средств невозможно совмещение календарного планирования производства работ (календарный график производства работ) и составных частей ПОС и ППР.[4,5]
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основной целью ИПСП является определение методологических основ разработки интегрированной информационно-аналитической системы подготовки инженерных и организационно-технических решений сложными программно-технологическими комплексами, предназначенными для выполнения различных расчетов, а также для организации хранения и передачи по сетям разнообразных структурированных данных. 

Разработка интегрированной информационно-аналитической системы (ИАС) подготовки инженерных и организационно-технических решений  должна основываться на трех принципах: 

1. Систематизация и структурирование целевых задач ОТД. 

2. Организация развитой базы знаний, которая должна иметь нормативный и справочно-методический аппарат, необходимый для четкого формирования входных и выходных данных. 

3. Автоматизация решения конкретных задач ОТД. 
Программные модули, автоматизирующие решение конкретных задач, должны обладать расчетными и графическими компонентами. 
ИАС должна иметь сформированную нормативно-методическую базу, содержащую текстовые, цифровые, табличные и графические материалы. В базу необходимо включить нормативные и справочно-методические документы. 

При решении конкретных целевых задач ОТД  ИАС должна обеспечить полное соответствие входных и выходных данных этих задач требованиям НТД. Необходимо, чтобы выходные данные программ представляли собой оформленную по действующим стандартам ОТД в виде расчетных, графических, формализованных текстовых материалов. Сформированная подобным образом документация без каких-либо доработок могла бы использоваться подрядчиком при строительстве объекта.

Таким образом,  информационно-аналитическая система подготовки инженерных и организационно-технических решений должны давать проектировщику возможность получить широкий набор графических, табличных, расчетных и текстовых документов, структурированных по необходимым ему задачам проекта производства работ. 

Необходимость решения проблемы интеллектуализации ИПСП связана с тем, что человечество вступило в фазу создания информационного общества, где наибольшую ценность приобретают знания. Совокупность данных и знаний формирует информационные ресурсы, объем и качество которых будет определять конкурентоспособность не только предприятий, но и физических лиц. Есть основание полагать, что отношение объема активных информационных ресурсов (которые составляет информация, содержащая данные для автоматизированного хранения, поиска и методы их обработки) к общему объему национальных информационных ресурсов станет характеристикой эффективности использования последних и одним из существенных экономических показателей.
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