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Аннотация: В статье представлен анализ требований к контролю качества в актуальной 

нормативной документации и опыт разработки схемы операционного контроля качества 

(СОКК) на монтаж листовых металлических гидрошпонок, полученный на основе 

нормативно-методической документации и документации производителей 

гидроизоляционных материалов, практики применения гидрошпонок и собственных 

экспериментальных исследований. Описано содержание основных информационных 

блоков СОКК в принятой на практике унификации требований к контролю качества в 

строительстве. Указаны построечные дефекты при применении полимерных гидрошпонок 

для гидроизоляции технологических швов монолитных конструкций, которых возможно 

избежать, при соблюдении требований и выполнении работ, в соответствии с 

разработанным СОКК в составе технологической карты.  
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Введение 

Гидроизоляция подземной части здания (сооружения), обеспечивая 

долговечную защиту конструкций от негативного воздействия подземных 

вод, приобретает особую важность при строительстве на участках с высоким 

уровнем грунтовых вод. В современной городской застройке, которая, как 

правило, носит комплексный характер, обусловленный развитой подземной 

частью, замощением большой площади прилегающей территории и другими 

факторами, на этапе эксплуатации часто наблюдается повышение уровня 

подземных вод, что, в случае отсутствия надежной гидроизоляции, вызывает 

подтопление подземных помещений и ухудшает безопасную эксплуатацию 

[1, 2]. Таким образом, надежная (качественно выполненная) гидроизоляция 

подземных конструкций является важным элементом для обеспечения 

долговечной и безопасной эксплуатации конструкций и помещений 

подземной части здания в современном строительстве [3].  
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Вместе с этим, существующее методическое обеспечение качественного 

выполнения процессов гидроизоляции подземных конструкций, особенно на 

ответственных участках (для монолитных конструкций): деформационных и 

технологических швах, узлах ввода коммуникаций и т. д., как правило, не 

содержит достаточных требований для реализации всех видов 

производственного контроля, а благодаря производственному контролю 

выявляются или предотвращаются дефекты. [4]. В полной мере это относится 

к современным видам гидроизоляции подземных конструкций – 

гидрошпонкам, изготовленным из различных материалов и массово 

применяемых в строительном производстве. 

В настоящей работе предпринята попытка, на основе анализа 

разрозненной нормативно-методической документации, практики 

применения различных гидрошпонок в монолитных конструкциях и 

собственных экспериментальных исследований работы листовых 

металлических гидрошпонок, разработать схему операционного контроля 

качества (СОКК) по монтажу гидрошпонок. На наш взгляд, наиболее 

перспективным, долговечным и технологичным ее вариантом является 

листовая металлическая гидрошпонка, несмотря на весьма незначительное 

количество исследований по ее применению. Данное обстоятельство 

позволяет указать на новизну и практическую полезность разработанной 

СОКК на монтаж листовых металлических гидрошпонок для решения 

комплексной задачи методического обеспечения качественного выполнения 

строительных работ.  

Анализ требований к контролю качества 

Основополагающим нормативными документами по контролю качества 

строительных работ на данный момент являются: ст. 53 Градостроительного 

кодекса и положения СП 48.13330.2019 «Организация строительства». В 

Кодексе содержатся сведения по этапам выполнения строительного контроля 



Инженерный вестник Дона, №5 (2024) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2024/9202 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2024 

и задачам, решаемым при нем, указаны также лица, выполняющие данный 

контроль. В разделе 9 СП 48.13330.2019 описана детальная 

последовательность осуществления строительного контроля.  

К настоящему времени также разработан проект свода правил 

«Строительный контроль объектов капитального строительства», 

находящийся в общем доступе с лета 2023 года. Он содержит описание 

процессов, которые необходимо выполнять при входном, операционном и 

приемочных контролях, для основных видов строительно-монтажных работ. 

Поскольку свод правил не введен в действие, его положения на практике не 

применяются. 

Как известно, основным производственным видом контроля в 

строительстве является операционный контроль, его основными задачами 

являются: обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и 

требованиям нормативных документов; своевременное выявление дефектов и 

причин их возникновения, принятие мер по их устранению; повышение 

ответственности непосредственных исполнителей (рабочих, звеньев, бригад, 

линейных специалистов) за качество выполненных ими работ [5]. 

Из задач операционного контроля следует, что специалист, 

осуществляющий контроль (мастер или прораб), должен использовать 

значительное количество актуальных нормативных и методических 

документов. И чем больше видов работ необходимо контролировать, тем 

больший объем требований следует применять в производственной 

деятельности такого специалиста. В связи с этим, для обеспечения 

унификации требований к контролю качества различных строительных 

работ, широкое применение получили схемы операционного контроля 

качества (СОКК), разработанные для различных строительно-монтажных 

работ. Каждая СОКК включает следующие унифицированные 

информационные блоки (см. рис. 1). 
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Как было отмечено выше, СОКК разработаны для основных видов 

строительно-монтажных работ [5]: устройство (монтаж) несущих и 

ограждающих конструкций; кладочные работы; отделка, основные виды 

гидроизоляции и т. д. Для монтажа гидрошпонок схемы до настоящего 

времени не разработано. 

 

Рис. 1. – Унифицированные информационные блоки схемы операционного 

контроля качества 

На практике это приводит к появлению различных построечных 

дефектов. Например, при устройстве гидроизоляции технологического шва с 

использованием полимерных гидрошпонок распространенными дефектами 

являются: некачественно выполненное соединение гидрошпонки по длине 

(см. рис. 2а), смещение гидрошпонки относительно проектного положения 

(центральной части сечения) к рабочей арматуре (см. рис. 2б), механическое 

повреждение гидрошпонки при ее установке (см. рис. 2в) и т. д. 

Дефекты в гидроизоляции не только вызывают протечки через 

ответственные и уязвимые участки подземной конструкции, но также 

снижают долговечность конструкции и другие ее эксплуатационные качества 

[6,7]. Несмотря на достаточно протяженный опыт применения полимерных 
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гидрошпонок в России, объем построечных дефектов, обусловленных 

некачественным строительным контролем, не снижается. Опрос 

специалистов, осуществляющих контроль на различных строительных 

объектах Урала и Сибири, показал, что в значительной степени его качество 

(регулярность, состав и наполненность) зависит от методического 

обеспечения: наличия регламента по осуществлению контроля. 

а) б) в) 

   

Рис. 2. Характерные дефекты при монтаже полимерных гидрошпонок 

а) дефект сварного шва гидрошпонки; б) смещение гидрошпонки 

относительно проектного положения; в) механическое повреждение 

гидрошпонки 

В полной мере это справедливо для монтажа листовых металлических 

гидрошпонок. Отечественный опыт их применения пока незначителен, в 

отличии от зарубежного [8] а справочных документов, в которых содержится 

какая-либо унифицированная информация по качественному монтажу, до 

настоящего времени не разработано. 

Информационные блоки схемы операционного контроля качества 

В результате анализа разрозненных сведений по контролю качества из 

различных нормативно-методических и справочных источников: 

СП 28.13330.2017; СП 250.1325800.2016; СТО НОСТРОЙ 2.7.156-2014; ТР 

186-07, а также материалов ведущих зарубежных и отечественных 
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производителей (руководство по применению гидроизоляционных 

материалов ООО «ИКОПАЛ, руководство по проектированию и монтажу 

гидрошпонок АО «Технониколь», Технологическая карта по монтажу 

гидрошпонок АКВАСТОП ТК-100299864.196-2014, Sika and Tricosal 

Waterstops) были определены требования к качеству самих изделий 

гидрошпонки, а также к их монтажу, которые являются универсальными для 

большинства видов внутренних гидрошпонок, выполненных из полимерных 

материалов или металла. Полученные сведения стали основой для 

формирования информационных блоков СОКК. По результатам проведенных 

экспериментальных исследований [9] была разработана графическая схема с 

основными допусками по монтажу листовой металлической гидрошпонки 

(см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема основных допусков по монтажу листовой металлической 

гидрошпонки в технологическом шве бетонирования (стык вертикальной и 

горизонтальной конструкции) 

Самой объемной частью разработанного СОКК является таблица, 

содержащая унифицированные сведения по этапам производственного 

контроля монтажа, а именно: технологические операции и средств контроля 

(см. таблицу №1). 



Инженерный вестник Дона, №5 (2024) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2024/9202 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2024 

Таблица №1 

Состав операций и средства контроля 

при монтаже металлических гидрошпонок 

Этапы  

работ 
Контролируемые операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

1 2 3 4 

Подготовительные  

работы 

Проверить: 

–  наличие 

сопроводительных 

документов на 

металлическую. 

гидрошпонку, крепежные 

элементы; 

–  наличие акта 

освидетельствования 

(приемки) ранее 

выполненных работ по 

арматурным и 

опалубочным работам; 

–  качество поверхности 

металлической 

гидрошпонки; 

–  качество очистки 

поверхности 

металлических 

гидрошпонок от пыли, 

грязи, пятен и следов жира, 

масла, нефти и 

нефтепродуктов 

 

 

Визуальный 

 

 

То же 

 

 

«» 

 

«» 

Паспорта 

(сертификаты), 

общий журнал 

работ, акт 

освидетельствования 

(приемки) работ, 

общий журнал работ 

Монтаж 

гидрошпонок 

Контролировать: 

–  установку и закрепление 

в соответствии с рабочей 

документации 

металлических 

гидрошпонок; 

–  правильность монтажа 

гидрошпонок в плане и 

высоте; 

–  устройство стыков 

металлических 

гидрошпонок; 

–  надежность фиксации в 

арматурном каркасе; 

–  зазор между 

арматурным стержнем и 

Визуальный,  

измерительный 

 

 

То же 

 

Визуальный 

 

То же 

 

Визуальный,  

измерительный 

Журнал 

гидроизоляционных 

работ (общий 

журнал работ); 

журнал бетонных 

работ 
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гидрошпонкой 

1 2 3 4 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить: 

– внешний вид стыков;

– расположение

металлической 

гидрошпонки в теле 

бетона; 

Визуальный 

Измерительный 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ 

Контрольно-измерительный инструмент: линейка измерительная, рулетка 

Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер – в процессе 

выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзор заказчика. 

В итоге получен материал, который содержит в описательной части 

необходимую информацию для ее включения в проект производства работ 

[10]: данные по описанию условий качества монтажа металлических 

гидрошпонок и перечень допусков, возможных отклонений, согласованных с 

действующими нормативными документами. 

Разработанная СОКК является важным элементом в исследованиях по 

технологиям современной гидроизоляции, выполняемых в настоящее время в 

Уральской федеральном университете, для обеспечения комплексной 

надежности системы гидроизоляции зданий или сооружений.  

Выводы 

Развитие технологий, появление новых материалов и изделий, а также 

ужесточение требований к потребительскому качеству результатов работ 

обуславливают необходимость непрерывного совершенствования как 

проектных, так и организационно-технологических решений в строительстве. 

Методическое обеспечение качественного выполнения таких решений 

является важной, актуальной и комплексной задачей строительного 

производства. Представленный в работе опыт разработки схемы 

операционного контроля качества на монтаж листовых металлических 

гидрошпонок является частью ее решения. Разработанная СОКК может быть 

включена как в методических рекомендациях по организационно-
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технологическому проектированию современной гидроизоляции, так и в 

технологических картах и регламентах. 
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